



Is BirdLife In SENEGAL

Rapport d'étape

Project strengthening a leading NGO for conservation and development in Senegal

février 2023

<i>Référence du projet</i>	DARCC017
Titre du projet	Renforcer une ONG leader pour la conservation et le développement au Sénégal
Pays(s)/territoire(s)	Sénégal
Partenaire principal	Royal Society for Protection Birds (RSPB)
Les partenaires)	Association Nature Communautés Développement (NCD) & BirdLife International
Chef de projet	Wenceslas Gatarabirwa
Date et numéro du rapport (par exemple HYR1)	HYR
Site Web/blog/réseaux sociaux du projet	Pas encore disponible

1. Introduction

Ce rapport d'étape présente sommairement l'état de mise en œuvre des activités du projet. Malgré le contexte assez difficile (situation politique tendue), nous avons pu réaliser une grande partie des actions planifiées. Cela a des impacts positifs du point de vue institutionnel et managérial sur NCD.

2. Présentation des activités

2.1.1. L'appui technique permanent de la RSPB

Avec ce projet Darwin, l'appui technique de la RSPB aux cadres de NCD (CEO et aux responsables de départements) de la Direction exécutive s'est accentué à travers l'organisation régulières de réunions online (zoom, teams) pour faire le suivi des progrès et pour formuler des recommandations basées sur leurs expériences des problèmes évoqués.

Leurs missions au Sénégal au mois de mars et d'août 2023 et de janvier 2024 ont également été très bénéfique pour NCD car le système managérial et financier a été audité par la RSPB (Wenceslas, Pamela & Paul-Insua) et des alternatives durables proposées afin d'améliorer le fonctionnement organisationnel.

Le système de safeguarding a également été beaucoup discuté et des modèles fournis à NCD pour lui permettre d'avoir aujourd'hui son propre politique de safeguarding qui est en cours de validation.

2.1.2. La tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO)

Dans l'optique d'une bonne gouvernance, les instances de renouvellement de son bureau national, NCD a organisé son 4^{ème} Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de NCD entre le 02 et 04 février 2024 au niveau du Parc National des Iles de la Madeleine (Dakar). Pour rappel, l'AG, la plus haute instance de NCD, est une rencontre statutaire et triennale pendant laquelle tous les représentants des pôles, le bureau exécutif ainsi que le bureau national se réunissent pour faire les bilans d'activités et financiers du mandat écoulé et renouveler l'équipe dirigeante.



Figure 1, 2, 3, 4 : Assemblée générale Pôle Petite Cote

2.1.3. Le renouvellement des Pôles : Assemblée générale des pôles

Les six pôles régionaux de l'association ont organisé au courant des mois d'octobre et novembre 2023 leurs assemblées générales pour renouveler leurs bureaux respectifs. Ces assemblées générales ont été programmées de manière simultanée avec la célébration de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Ces rencontres ont permis : (i) de faire les bilans ; (ii) de tirer les enseignements ; (iii) d'ouvrir de nouvelles perspectives qui permettraient de mieux conserver les oiseaux, leurs habitats naturels ; et (iv) et de renouveler les équipes de direction (bureaux) des Pôles régionaux.



Figure 5 et 6 : Assemblée générale Pôle Petite Cote



Figure 7 et 8 : Assemblée générale Pôle Casamance et Pôle Niokolo



Figure 9 et 10 : Assemblée générale Pôle Nord

2.1.4. Renforcement des Pôles

2.1.4.1. Mise en place du Pôle Ferlo

Dans son objectif de constitution d'un réseau significatif de bénévoles à travers le territoire national pour asseoir les bases de la conservation au Sénégal, l'organisation « Nature Communautés Développement » (NCD), a poursuivi la mise en place de ses entités locales, chargées de coordonner et d'administrer ses activités au niveau régional. C'est ainsi que le

pôle Ferlo a été officiellement mise en place par le président de l'association, le 16 octobre 2023 au niveau du camp de base de la Reserve de Katané en présence du conservateur et des communautés locales.

Cette mission a servi de prétexte pour de fédérer les membres du GLS de Koyli Alpha et les acteurs de conservation de Ranérou pour constituer un réseau fort.



Figure 7 et 8 : Mise en place Pôle Ferlo Novembre 2023

2.1.4.2. *Elargissement du réseau des groupes locaux de soutien*

Afin de répondre au souci de renforcer le dispositif des équipes de suivi des ZICO (IBA) et du membership, la mise en place de groupes locaux de soutien (GLS) s'est poursuivie au niveau des sites d'intérêt écologique. C'est à ce titre que deux (GLS) ont été créés au niveau de la Réserve Naturelle de Popenguine, et l'Aire Marine Protégée de Niamone Kalounaye, plus précisément à Coubalan le 17 décembre 2023.



Figure 9 et 10 : mise en place GLS DE Coubalan (Casamance)

3. Amélioration de la gestion financière de l'organisation

Le projet Darwin a beaucoup contribué à l'amélioration de la gestion financière de NCD à travers le financement des services suivants :

- l'acquisition d'un software professionnel de comptabilité, le logiciel Tompro en l'occurrence
- la formation de l'équipe finance du staff (Responsable Administratif & financier, le Comptable et le stagiaire) ;
- la signature d'une convention avec un cabinet d'expert pour la maîtrise du nouveau référentiel comptable relatif au système comptable des entreprises à but non lucratif (SYCE BNL).




Figure n°10 : Interface de la plateforme Tompro

4. Les autres acquis du projet au courant de cette période

Le projet a aussi permis à NCD d'améliorer son fonctionnement et sa visibilité à travers :

- L'acquisition d'un nouveau bureau ;
- Le renforcement des équipements (ordinateurs, imprimantes, & des fournitures bureautiques (cartouches, rames papiers, classeurs, etc.) ;
- La conception et l'élaboration de produits de communication tels que des plaquettes, des posters, des tee-shirts, des polos, des gilets, des blocs notes et des stylos).

5. Les difficultés rencontrées

Durant cette étape du projet les principales difficultés rencontrées sont essentiellement liées aux troubles d'ordre politique qui ont retardé la mise en œuvre des activités.